会 议 纪 要

                   （第二十次工地例会） 
                                                编号：QZGF-JLHY-20
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年04月01日下午14:50

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，宋红辉、裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨中华、杨华斌、沈志平、吴之栋、耿翠华、杨臻、阮非、吴平、王爱芬、张瑄；浙江省工业设备安装集团有限公司，黄谷希、李爱民；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年4月份第一次周例会，会议内容如下：

一．施工单位

1.首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

2.提出电场边界产权争议尽快解决，边界围墙尽早搭建。

3.送出外线电缆架设施工必然会影响到沿途农民生产设施，需各参建单位与农场、农户及时做好沟通工作，以保证施工畅通。
4.FZ16西侧垃圾场一直未清移；FZ20原有道路不许废除影响施工请协调；FZ21菜地、FZ18、FZ20猪场外围土地存在边界问题影响施工请协调。

5.FZ05、FZ25区域移动架空光缆问题。

二．总包单位

1.要求一标段按照拟定计划安排施工，把剩余工程量做倒排计划报总包、监理。

2.一标段场区电缆沟挖机太少，造成进度缓慢，要求增加设备数量。

3.要求一标段电缆尽快进场以便施工。

4.要求施工单位将升压站剩余工程量拟定一个进度计划报上。

5.要求将沉降观测点尽快完成。

6.要求施工单位将外线施工方案正式上报；进行施工人员安全教育交底，配备安全防范设施、用具。

7.场地移交确认单需甲方尽快确认；需甲方落实边界争议解决时间，一标段4月5日桩基施工完成，二标段4月8日桩基施工完成，时间紧迫。

8.要求二标段将剩余工程量做倒排计划上报，到场电缆清单统计上报。

9.要求施工单位落实场区箱变试验计划。

10.FZ16影响到的桩基要求设计进行调整；二标段制定高压线路下施工专项方案上报。

11.35KV高压电缆外径达到96mm,而现场的埋管管径为100mm,不能保证电缆填充率，要求施工单位考虑更换更大直径钢管。

三．监理单位

1.要求各施工单位按照先前商定的方案编制报验资料，本周内必须完成。

2.现场已经进行的电气汇线施工，要做好测试工作并记录，以便后续签证。

3.要求将进场材料、设备的质量资料收集完整报验，缺失的资料及时要求供应商提供。

4.现场电缆穿管、绑扎、插接头制作要严格按规范进行，加强对完成的插接头保护。

5.配电房电缆沟太脏，要清理干净；施工单位要给没有安全帽的工人配齐并加强安全文明施工管理。

6.要求一标段施工单位完善周报内容，可参照二标格式。

四.业主单位

1.通报场区边界纠纷处理进展，上溪的边界问题留待农场复核清苗赔偿后即可动工。

2.涉及斋堂的边界争议两天后可以动工。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.04.01


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
