会 议 纪 要

                   （第十一次工地例会） 

                                                编号：QZGF-JLHY-11
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年01月14日下午14:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司杨中华、杨臻、沈志平、吴之栋、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司黄谷希、李爱民；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵、李志军

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年1月份第二次周例会，会议内容如下：

首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

一．施工单位（一标段、二标段）；
1.本周进度汇报：

一标段

1）FZ04打桩299根、FZ23打桩107根。

2）FZ01、FZ28方阵支架、光伏板安装未完成（FZ28北区支架完成，光伏板未完成，FZ01由于调整后的短檩条未到，所以未完成）。

3）综合楼屋面梁板模板完成80%（13号下雨）；升压站屋面模板、扎筋完成，混泥土浇筑未完成（接地图纸12号才到，接地预埋件需施工）。

4）35KV箱变基础完成了FZ05，FZ04，FZ03，FZ02，FZ01，FZ28的基础垫层，FZ27的基础垫层还未完成（13号下雨）

5）FZ28，FZ01方阵接地预埋已完成，还有部分未回填。
二标段

6）FZ22南区布桩、引孔、打桩结束，

7）FZ21管桩定位、布桩、引孔结束、打桩完成70%。

8）FZ19、FZ18场地平整、管桩定位放线结束；

9）FZ22、FZ21箱变基础施工完成；

10）FZ11支架安装结束，组件安装40%，FZ22北区支架安装完成50%。

2.下周进度计划

一标段

1）FZ23、FZ24、FZ25方阵群桩2500PCS。

2）FZ28方阵北区组件安装完成。

3）FZ01、FZ02、FZ03方阵支架安装，万拓的支架全部装完。

4）送出线路土建施工准备，主要为塔架订货。

5)35KV箱变基础FZ05，FZ04，FZ03，FZ02，FZ01，FZ28砌筑完成，FZ23、FZ24方阵放样、开挖、垫层浇筑。

6)综合楼二楼屋面浇筑完成，升压站屋面浇筑完成；电缆沟施工。

二标段

7）FZ08根据总包1月8日新的规范二次场平结束；

8）FZ10、FZ20之间道路路基施工结束；

9）FZ16场平结束；

10）FZ08二次场平影响区域二次管桩定位放线、引孔结束；

11）FZ08打桩结束；

12）FZ19管桩定位放线、引孔结束、打桩完成50%；

13）FZ11组件安装结束、FZ22北区支架组件争取安装结束。

施工问题汇总

一标段

1）FZ23检修道路置换原通往村庄道路问题，业主答复与场区边界问题一起解决。

2）FZ25区移动架空光缆问题，确定采用地埋方式处理，业主已经跟移动公司联系，由移动公司进行报价。

3）场区边界产权争议尽快解决，边界围墙尽早搭建，业主要求施工单位明天下午13:30先用白灰把边界放出来，看实际占地由农场联系政府决定。

4）升压站施工图纸不全，影响施工，业主答复明天交付全套建筑图纸，户外设备基础图纸也会尽早提供。

二标段

5）FZ09、FZ10东侧苗木、FZ15东南侧苗木、FZ16东南侧苗木、FZ17东南侧苗木5个方阵苗木未清移干净，业主答复稀疏的苗木施工单位联系清苗负责人直接铲掉。

6）FZ16西侧的垃圾在方阵内，需农场清理掉，业主负责联系农场。

7）FZ21区内2根电线杆影响方阵布置，设计做调整；2000平方菜地纠纷影响施工，与边界问题一期解决。

8）FZ20原有道路村里不许废除，请出新的方阵布置图，与边界问题一期解决。

9）FZ12西南侧围栏存在问题，目前现场实际放样，有59根管桩在围墙之外，可通过场平解决，但场平量较大需总包确认增加，由设计出联系单，业主确认。

10）FZ18、FZ20北侧方阵布置已经到猪舍外墙，与边界问题一期解决。

11）FZ17东侧有2座坟墓，请协调处理，业主负责协调解决；有高差4.8-5.0m的河道，场平量很大，由设计出联系单，业主确认。

12）FZ08、09、10、12、13、14、15、16、17、20实际地形标高与图纸设计标高不符，按图施工达不到1月8日下发的设计规范，设计负责调整。

13）我公司已经与万马签订电缆合同，根据现场安装情况只需提前10日通知发货，建议现场不具备并网条件不要催我公司电缆进场，电缆施工后不通电安保工作很难防范。

14）MC4电缆插接头已经和杭州史陶比尔联系好，根据现场需要随时采购。

15）超五类屏蔽双绞线只有600米根据现场需要随时采购。

二．设计单位

无

总包单位

升压站备用变的技术资料要求尽早提供。

要求二标段增加打桩设备。

监理单位

1、进场的组件没有提供厂家资质、检验报告、认证证书等报验资料，已要求总包采购现场负责人负责索要。

2、两个标段横梁，斜撑等镀锌件入场装配时，都用手推车运输，镀锌件和手推车的接触面存在摩擦，会造成镀锌层的破损，影响防腐。已通知施工方立即对接触面加上护垫保护镀锌层。

3、由于管桩施工时产生的标高及水平位移较大，造成支架安装时，立柱在桩顶上出现最大10cm的悬空间隙和立柱端板超管桩端板形成局部悬空问题，设计已出设计修改HQ447-【2015】-02确定此类问题的解决方案。

4、现场局部沉桩深度只有2m—2.3m,低于图纸要求的≧2.5m，设计已出HQ447-【2015】-02确认此类问题施工方案。

5、针对原设计清洗系统管道埋深只有50cm,已要求设计变更为埋深1m,设计已出HQ447-【2015】-03设计修改通知。

6、FZ07、FZ01出现同排不同方阵桩顶标高落差在50cm左右，考虑到相互之间是否会有遮挡，设计已出HQ447-【2015】-02要求施工单位执行相邻两组组件之间间距与高差比为2:1。

7、二标段在安装组件时，存在组件背板划伤问题，已下发监理工作联系单QZGF-ZLJL-05要求施工方立即整改。

8、对FZ01支架安装检查时发现，所使用的抱箍存在镀锌层锌渣严重，有的锌层已经脱落锈蚀，已下发监理工作联系单QZGF-ZLJL-06要求总包联系供应商对此问题进行解决，杜绝此类问题再次发生；已到场此类问题支架禁止使用。

9、对FZ01桩基工程进行验收时发现，存在管桩偏差严重超出设计允许偏差范围，发出监理工作联系单QZGF-ZLJL-07，要求现场项目管理人员加强对管桩施工单位的质量管理，对其他阵区已完成施工管桩进行自检自查，对不合格的进行纠偏整改。

10、对升压站地上一层框柱、框梁、屋面钢筋、模板工程进行验收，符合设计要求，但是屋面模板内存在垃圾，要求施工单位在混凝土浇筑前清理干净。

11、二标段FZ11在组件安装过程中出现一人扛运组件的施工行为，容易造成电池片隐裂，已现场要求施工单位立即整改，改成两人搬运。

业主单位

1.要求施工单位统计外线塔基施工占地面积和塔基永久占地面积。
                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.01.15

本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
