会 议 纪 要

                   （第十三次工地例会） 
                                                编号：QZGF-JLHY-13
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年01月28日下午14:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，宋红辉；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司杨中华、杨华斌、沈志平、吴之栋、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司黄谷希、黄校春；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵、李志军

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年1月份第四次周例会，会议内容如下：

首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

一．施工单位（一标段、二标段）；
1.本周进度汇报：

一标段

1）FZ23、FZ24、FZ25、FZ26方阵群桩2000根。

2）FZ01、FZ02方阵已装支架上光伏板3000pcs。

3）FZ01、FZ02、FZ28方阵接地跨线接线已预制未安装。

4）FZ03，FZ23，FZ24方阵接地沟开挖，接地网安装3000米。

5）35kV箱变基础抹面，圈梁立模、浇筑（FZ02，FZ28）完成，（FZ01、FZ03、FZ04、FZ05、FZ06、FZ24）砖砌完成。

6）升压站室内电缆沟已开挖，室外电缆沟施工，室外主变、降压变、垫层浇筑完成。GIS等基础开挖、综合楼一层砌砖未完成。

二标段

7）FZ19打桩完成100%；

8）FZ09因土质问题，泥土中含鹅卵石引孔困难，确保桩基能正常施工后调整到FZ18引孔,FZ18定位放线完成100%、引孔完成80%、打桩完成80%。

9）FZ22支架安装完成100%、FZ07支架安装根据万拓支架进场情况及时跟进完成20%，因缺少万拓A2檩条未完成；

10）FZ22、FZ21接地挖沟、焊接完成100%；

11）FZ08、FZ09、FZ10、FZ16、FZ19箱变基础砖砌工作完成100%。
2.下周进度计划

一标段

1）FZ25、FZ26、FZ27、FZ28南区方阵群桩2000根。

2）FZ02、FZ03、FZ23、FZ24方阵支架安装200组，组件安装5000pcs。

3）FZ01、FZ28方阵接地跨接线安装。

4）FZ25、FZ26、FZ27、FZ28南区方阵接地沟开挖，接地网安装3000米。

5）35kV箱变基础（FZ01、FZ03、FZ04、FZ05、FZ06、FZ24）圈梁立模、浇筑完成。

6）综合楼二层砌砖完成，升压站电缆沟完成。室外主变、降压变基础完成。

7）外线铁塔基础开挖完成、垫层完成，开始立模、扎筋。

二标段

8）FZ14、FZ16定位放线完成100%、引孔完成100%、打桩完成100%；

9）FZ22组件安装完成100%、FZ21支架安装完成100%，FZ19支架安装完,30-50%，FZ07支架安装根据万拓支架进场情况及时跟进完成20%；

10）FZ19接地挖沟、焊接完成100%；

11）FZ14、FZ15、FZ017、FZ18箱变基础砖砌工作完成100%；

12）FZ012、FZ013、FZ017场平工作完成100%。

3.施工问题汇总

一标段

1）电场边界产权争议尽快解决，边界围墙尽早搭建。

2）送出线路图纸还不全。明天下午两点由施工单位去光明院取图。

3）GIS基础图纸还没到。到本周五升压站全部蓝图可以出来。

4）升压站备用变图纸还没有，无法进行设备采购。

二标段

5）FZ08还有一座坟墓及前期迁坟残留的墓穴建筑垃圾和树木、树枝、树根清理无处堆放；FZ16区域内垃圾场影响施工、FZ17区域内坟一座请协调；由业主联系政府进行处理。

6）FZ21菜地、FZ20原有道路不许废除影响施工请协调；留待边界问题一起处理。

7）FZ17干河东侧土地、FZ18、FZ20猪场外围土地存在边界问题影响施工请协调；留待边界问题一起处理。

8）FZ12南侧土质存在问题，地表以下鹅卵石含量较高不宜引孔。由设计出具体方案。

二．设计单位

无

总包单位

要求业主下周安排光明院进行一次全面的设计交底。

升压站施工进度已经滞后，要求施工单位报上加班及完工计划。

已经完工的部分要及时报验。

施工单位存在檩条没有固定就安装组件的情况，以及组件没有及时固定。

施工厂区内物料没有摆放整齐，施工垃圾没有及时清理干净。

场区内安全警示牌不全，有的告示牌已经倒掉，要求施工单位进行整改。

监理单位

尚德、万拓报验资料不全,由总包物料负责人负责联系厂家提供。

万拓的支架没有成套进场，造成支架安装无法正常推进，由总包物料负责人负责合理安排物料进场。

要求施工单位加强在管桩施工、支架安装、组件安装时的质量控制，FZ01支架、组件安装观感质量不好，要求施工单位尽量调整。

进场的材料、完成的施工及时报验。

要求施工单位上报冬季施工方案。

业主单位

1.就场区边界纠纷处理情况做通报，今天上午，十里丰农场、高家镇政府、上溪村、斋堂村、林家村负责人在项目部会议室召开了现场会议，提出了各自的要求，由高家镇政府形成书面材料报送区政府，后续由区里召集更大范围的会议解决。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.01.30


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
