会 议 纪 要

                   （第十九次工地例会） 
                                                编号：QZGF-JLHY-19
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年03月25日下午14:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨中华、杨华斌、沈志平、吴之栋、耿翠华、杨臻、阮非、吴平、王爱芬、张瑄；浙江省工业设备安装集团有限公司，黄谷希、黄慰星；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵、李志军

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年3月份第四次周例会，会议内容如下：

一．施工单位

1.首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

2.电场边界产权争议尽快解决，边界围墙尽早搭建。

3.立塔有政策处理方面需解决，J2塔前后架线会伤及西瓜棚，ADSS架光缆会伤及沿线农作物。

3.FZ16西侧垃圾场一直未清移、FZ17有一座坟墓未迁移请协调；FZ20原有道路不许废除影响施工请协调；FZ17干河东侧土地、FZ21菜地、FZ18、FZ20猪场外围土地存在边界问题影响施工请协调；FZ16村民架空线路迁移问题。

4.FZ05、FZ25区域移动架空光缆问题，3月26日上午移动公司开始挖沟作业。

二．总包单位

1.要求从配电房西侧开辟一条通道。

2.要求一标段调整支架、组件周进度计划；土建部分按总包已拟定计划施工。

3.要求对配电房电缆沟内的垃圾进行清理，加强已安装设备成品保护。

4.外线要将施工方案报上来，施工时配齐安全防护用具。

5.要求在升压站区搭建一个简易厕所。

6.升压站设备安装的设备还没有到场，施工答复本周五到场。

7.升压站围墙要加快进度，力争尽早封闭。

8.升压站围墙大门位置放样会后一起去现场确认。

三．监理单位

1.升压站的各类报验资料要尽快报过来。

2.通报衢州供电局人员来现场要求注意的验收事项。

3.施工单位负责的进场物料报验材料要及时提供。

4.施工现场有许多施工临时人员没有佩戴安全帽，要求施工单位落实。

四.业主单位

1.通报场区边界纠纷处理进展，上溪的边界问题本周可以处理完成。

2.涉及斋堂的边界争议正在处理当中，本周可以有结果。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.03.26


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
