会 议 纪 要

                   （第十五次工地例会） 
                                                编号：QZGF-JLHY-15
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年02月11日下午15:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，宋红辉、裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨华斌、沈志平、吴之栋、阮非、吴平、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司，李爱民；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年2月份第二次周例会，会议内容如下：

首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

一．施工单位（一标段、二标段）；
1.本周进度汇报：

一标段

1）桩基定位放样：无。

2）埋桩：FZ25、FZ26、FZ27、FZ28南区方阵群桩1120根。

3）支架安装：FZ23、FZ24、FZ25方阵支架安装130组。

4）组件安装：FZ23、FZ24、FZ25、FZ02、FZ03组件安装6780片。

5）防雷接地系统：FZ01、FZ28方阵接地跨接线安装，FZ25、FZ26、FZ27、FZ28南区方阵接地沟开挖，接地网安装3000米。

6）35KV箱变基础：FZ24、FZ05、FZ06圈梁浇筑完成；FZ25、FZ26、FZ27砌砖完成。

7）逆变器-汇流箱电缆沟工程：无。

8）汇流箱-35KV箱变电缆沟工程：无。

9）给排水工程：做了1200米给水。

10）110kV主变基础：已完成。

11）110kV送电线路塔基放样：已完成。

12）110kV送电线路塔土建工程：外线铁塔J1、J2完成，已回填；J3垫层、扎筋完成；J4垫层、扎筋进度30%。

二标段

13）桩基定位放样：FZ07桩基放样250个，FZ10桩基放样600个，共计850个。

14）埋桩：FZ07埋桩250根，FZ08埋桩62根，FZ09埋桩262根，共计574根。15）支架安装：FZ19A型单元122组，FZ14A型单元30组，共计152组。

16）组件安装：FZ21组件3640片，共计3640片。

17）防雷接地系统：FZ19接地扁钢1000m、接地圆钢1000m，FZ09接地扁钢1000m、接地圆钢800m共计3800m。

18）35KV箱变基础：35KV箱变基础：FZ07、FZ08、FZ21、FZ22箱变地圈梁、粉刷工作完成100%。

19）场平：FZ12场平工作完成50%。

2.下周进度计划

一标段

1）综合楼门窗安装；升压站门窗安装。

2）送出线路塔基工程： J3、J4扎筋、立模、浇筑。

3）FZ23、FZ24、FZ25方阵支架安装100组。

4）FZ23、FZ24、FZ25、FZ02、FZ03方阵组件安装3000片。

5) 给排水、接地网安装，电缆沟开挖跟进。

6)箱变基础FZ25、FZ26、FZ27圈梁扎筋、立模、浇筑。

二标段

8）桩基定位放样：无。

9）埋桩：FZ10埋桩300根,共计300根。

10）支架安装：FZ19A型单元30组。

11）组件安装：FZ21组件1000片,共计1000片。

12）防雷接地系统：无。

13）35KV箱变基础：无。

14）场平：无。

3.施工问题汇总

一标段

1）电场边界产权争议尽快解决，边界围墙尽早搭建。业主答复政府已提上议事日程，争取尽早解决。

2）送出线路蓝图及升压站安装图纸未到。业主答复年后可以交付全套蓝图。

二标段

4）FZ16西侧垃圾场一直未清移、FZ17有一座坟墓未迁移请协调；由业主与农场协商垃圾清理事宜。

5）FZ20原有道路不许废除影响施工请协调；跟边界问题一起解决。

6）FZ17干河东侧土地、FZ21菜地、FZ18、FZ20猪场外围土地存在边界问题影响施工请协调。跟边界问题一起解决。

二．设计单位

无

总包单位

要求一标段将现场已安装的支架、组件螺丝拧紧。

现场散放的物料集中放置。

场区内孔洞、基坑四周做好安全防护。

已浇筑完成的GIS基础表面做一下处理。

2015年3月4日前将综合楼、升压站门窗安装完成。

万拓支架节后安排技术人员来现场做安装指导，已安装部分做纠正处理。

明天上午进行安全大检查和春节留守人员消防演练。

将重新调整项目进度计划。

FZ23堆场区箱变基础要合理安排施工，重点要考虑到混凝土养护周期。

物料负责人介绍节后设备进场计划。

监理单位

1）2015年2月14日到2015年2月28日为春节放假时间，监理将发出工程暂停令。

节后设备大批进场，要求设备进场同时要提供相关设备的质量资料等报验材料。

要求春节放假期间项目现场安全防范事宜。

业主单位

1)要求尽快落实备用变设备。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.02.13


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
