会 议 纪 要

                   （第十六次工地例会） 
                                                编号：QZGF-JLHY-16
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年03月04日下午14:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨中华、杨华斌、杨臻、沈志平、吴之栋、耿翠华、阮非、吴平、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司，黄谷希、李爱民；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵、李志军

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年3月份第一次周例会，会议内容如下：

本周为春节后复工第一周，首先由施工单位对下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

一．施工单位（一标段、二标段）；
1.下周进度计划：

一标段

场区内设备逆变器、汇流箱构架两个标段统一标准做出来，各参建单位现场一起确定。

升压站进度计划已排好提交与会人员，塔架力争本月15号到货。

升压站图纸排水、电气预埋管路、接地高程上有冲突，会议确定由施工单位自行合理调整。

需要协调进行升压站设计交底。

场区内施工视天气情况安排人员、机械进场。

二标段

施工人员、机械已准备好，等天气好转即可进场施工。

桩顶防腐油漆颜色须业主确定。

2.施工问题汇总

1）场地边界争议问题需业主尽快解决，业主答复下周政府可以拿出意见结果。

二．设计单位

无

总包单位

要求一标段施工人员要尽快到位。

要求两个标段提交雨季施工专项方案。

节后复工前将进行安全大检查。

监理单位

目前场地泥泞，可以先把安装好的组件进行调整固定。

升压站设备基础、电缆沟、地坪回填土沉降要及时进行消缺整改。

施工单位的资料要及时报验。

业主单位

要求提供组件汇线图纸，逆变器、汇流箱安装图。

要求总包、施工单位与业主一起准备并网验收申请材料。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.03.06


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
