会 议 纪 要

                   （第十次工地例会） 

                                                编号：QZGF-JLHY-10
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年01月07日下午14:30

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，万振华、宋红珲、裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司杨中华、杨华斌、杨臻、吴平、沈志平、吴之栋、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司黄谷希；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵、李志军

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年1月份第一次周例会，会议内容如下：

首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

一．施工单位（一标段、二标段）；
1.本周进度汇报：

一标段

1）FZ03、FZ04完成打桩500PCS；

2）综合楼地上一层框柱、梁、屋面砼浇筑完成，二层外围脚手架搭建完成，升压站基础地梁砼浇筑完成，屋面模板及配筋完成95%。

二标段

3）FZ11打桩完成890PCS，支架安装完成30%；

4）FZ22北区打桩完成；

5）FZ07、FZ11箱变基础主体施工完成。

2.下周进度计划

一标段

FZ03、FZ04、FZ05打桩完成2000PCS；

FZ01、FZ28支架、组件安装完成；

综合楼二层模板施工完成，升压站一层结构浇筑完成；

FZ01、FZ02、FZ03、FZ04、FZ05、FZ27、FZ28箱变基础施工完成；

FZ01、FZ28接地环网施工完成。

二标段

FZ22南区布桩、引孔、打桩结束；

FZ21管桩定位、布桩、引孔结束、打桩完成70%；

FZ19、FZ18场地平整、管桩定位放线完成；

FZ22、FZ21箱变基础施工完成；

FZ11支架安装结束，FZ22北区支架安装结束。

施工问题汇总

一标段

FZ23检修道路置换原通往村庄道路问题，新道路已经放样，涉及到占用村庄橘子林和菜地，需要业主与政府协调。

FZ25区移动架空光缆问题，确定采用地埋方式处理，业主负责与移动公司联系解决后续事宜。

FZ23、FZ24、FZ27、FZ28边界问题，业主答复下周由政府召开现场办公会解决。

FZ06移动地埋光缆影响施工问题，确定先由施工单位具体放样后再讨论。

升压站、送出线路图纸问题，由业主继续催促光明院出图。

主路西侧35KV汇集线路需在化肥厂内施工，协调起来很麻烦，设计答复此段可以变更走主路东侧。

已进场的支架配件不全，造成支架无法安装，由总包负责联系供应商解决。

250W的组件一直没有进场，影响施工进度，由总包负责联系供应商解决。

二标段

FZ09、FZ10东侧苗木、FZ13东南侧苗木、FZ14路西侧苗木、FZ16东南侧苗木、FZ15东南侧苗木、FZ17东南侧苗木FZ20路西苗木、8个方阵苗木未清移干净，业主答复稀疏的苗木可以直接铲掉。

场区内能清移的电线杆至今未开始清移，业主答复FZ11区明天开始迁移。

FZ16西侧的垃圾在方阵内，需农场清理掉，由业主负责与农场协调。

FZ21区内电线杆影响方阵布置，2000平方菜地纠纷影响施工，电线杆影响由设计负责调整，菜地纠纷由业主负责协调解决。

FZ20原有道路村里不许废除，由业主负责协调解决。

FZ12西南侧围栏存在问题，目前现场实际放样，有59根管桩在围墙之外，由设计负责调整。

FZ18、FZ20北侧方阵布置已经到猪舍外墙，由设计负责调整同时业主与农场、政府协调。

支架没有配套进场，造成无法规模施工，对进度产生很大影响，由总包负责联系供应商解决。

图纸设计场地标高与实测地貌标高误差较大，直接影响管桩入土深度和外露高度，设计答复可以通过修改桩顶标高及局部场平方式进行调整。

设计单位

涉及到边界问题的，要求施工单位本周末前先放样出来交给设计。

总包单位

施工单位本周没有完成的工程量，要在下周计划里加进去，通过增加机械设备、人力、加班方式把进度赶上去。

监理单位

1.进场的支架存在杂质、流挂、锌渣、镀锌不均匀问题，且都没有提供厂家资质、出厂检验报告、材质报告、螺栓螺母质量资料等报验资料，已要求总包采购现场负责人负责解决，否则将不予验收。

进场的组件没有提供厂家资质、检验报告、认证证书等报验资料，已要求总包采购现场负责人负责索要。

检查发现支架安装过程中立柱与管桩端板焊接时产生的焊渣溅到斜撑和螺丝上会造成对镀锌层的破坏，以至于产生锈蚀，已在工程例会上提出，要求施工单位在焊接时对飞溅区进行遮挡保护。

由于管桩施工时产生的标高及水平位移较大，造成支架安装出现立柱在桩顶上出现最大10cm的悬空间隙和立柱端板超管桩端板形成局部悬空问题，设计答复将书面出函确定此类问题的解决方案。

现场局部沉桩深度只有2m~2.3m,低于图纸要求的≧2.5m，设计答复将出书面变更确认。

FZ28电缆沟挖深只有60cm,低于图纸要求1m,已于例会上提出要求施工单位整改。

FZ07、FZ01出现同排不同方阵管桩标高落差在50cm左右，考虑到相互之间是否会有遮挡，设计答复已经过计算，不会产生遮挡。

现场管桩施工过程中检查发现有使用不合格管桩现象，施工单位没有做到自检自查，凡是管桩本身有桩身破损、端板不平、套箍变形移位、桩头桩身漏浆等质量不良情况的，禁止使用，否则监理将不予验收，已发出监理工作联系单要求整改。

管桩施工进度太慢，一标段一台桩机每天只能完成100PCS管桩施工，二标段两台桩机每天完成200PCS管桩施工，施工单位要在打桩设备、人力上加大投入。

支架没有成套进场，造成施工单位无法大规模进行支架安装。

来访人员安全帽佩戴情况差，特别集中在送货司机和设备维修人员，已发出监理工作联系单要求施工单位加强管理。

现场的焊机、切割机等带电设备没有保护接地，已发出监理工作联系单要求施工单位整改。

业主单位

1.场区内的电缆沟上要求做好标识桩，以便后续作业辨识。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.01.08
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