
会 议 纪 要
衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部
2014 年12月份第一次工作例会
                                    签发：
                                       QZGF-HYJY-2014-004

时间：2014年12月3日下午14:00
地点：衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部工地现场临时会议室
主持：杨华斌
参加：杨华斌、杨臻、沈志平、吴之栋、王爱芬、裴武悦、宋红辉、刘学良、焦奎杭、张建忠、赵园儿、黄谷希、汪盛、冯建兵、陈宏兵。
记录：沈志平、吴之栋、王爱芬
衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部组织召开了12月份第一次工程例会，现形成会议纪要如下：
1、二标段场区清苗、迁坟至今仍无进展，严重影响二标段施工进度，需甲方尽快落实解决。
2、甲方明确可直接清除FZ04、FZ05西侧的水杉。
3、横穿FZ06的地下光缆及横穿FZ26、FZ05的架空光缆对场区施工影响较大，要求甲方协调移动公司明确处理意见，以便设计进行调整。
4、FZ25内有两排电线杆，影响施工方打桩及光伏板容量，需甲方协调解决。
5、甲方明确FZ07、FZ08西侧约2.5亩的集中坟区采用围栏封闭，不设光伏板，但需甲方提供书面意见。为确保光伏板安装容量，设计须另作调整，在其他区域补足坟区取消的安装容量，由此增加的工程量及投资需由甲方确认。
6、场区东面边界认定及FZ28内的垃圾场等问题需甲方尽快与当地政府协调解决。
7、本周内确认管桩是否采用提前引孔沉桩施工方案。
8、定于下周三(12月10日)进行第二次设计联络会。
9、甲方定于12月4日协调农场及盛鼎现场讨论清苗、迁坟事宜。
10、甲方明确12月5日提供升压站基础施工图（白图）。
11、计划12月6日第一批钢结构支架进场。
12、甲方、总包、设计、监理、地勘单位会后进行综合楼地基验槽。
13、监理提出两标段进场管桩质量存在缺陷，套箍处有露筋现象。要求施工方提供管桩质量检测报告，同时要求提供桩基施工方案，确保测量仪器的精确度，保证管桩施工质量。
14、监理提出总包应尽快落实组件收货、验货程序。
15、要求现场施工人员配备安全帽、工作服，并不定期组织抽检。
16、要求施工单位本周内上报施工组织设计、主要专项施工方案。
17、会议明确每月组织一次安全大检查，本月现场安全文明检查时间定为12月10日上午9点。
18、根据当地派出所要求，参建各方12月6日前完成各自进场人员信息统计汇总至甲方处。


拟 稿：沈志平、吴之栋                           校 核：杨华斌
