
会 议 纪 要
衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部
2014 年11月份第一次工作例会
                                    签发：
                                       QZGF-HYJY-2014-001

时间：2014年11月18日下午14:00
地点：衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部工地现场临时会议室
主持：杨华斌
参加：杨华斌、沈志平、吴之栋、周波、万振华、车竞、宋红辉、裴武悦、刘学良、赵园儿、黄谷希、汪盛、丁洪辉、冯建兵。
记录：沈志平、吴之栋
衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部组织召开了11月份第一次工程例会，现形成会议纪要如下：
1、本工程开工时间定为2014年11月18日。
2、本工程参建方分别介绍了各自的项目组织机构及人员配置情况。
3、根据施工分包合同，两个标段的施工范围分别如下：一标段为FZ01~FZ06、FZ23~FZ28（共12个方阵）、升压站及外接线路；二标段为FZ07~FZ22（共16个方阵）。
4、两家施工单位初步介绍了现场人力、机械配备计划。
5、本工程的关键路线为升压站及外线工程施工，甲方须明确提供正式设计图纸的时间，尤其是急需开始施工的升压站基础和外线塔基图纸。
6、甲方在2014年11月25日之前落实苗木迁移及迁坟工作。
7、进场道路上有一座单孔跨度为20米的四孔拱桥限重为15吨，将严重影响设备材料运输能力，尤其是主变、组件等设备及管桩的运输，需采取措施确保运输道路载重50吨车辆的通行能力。
8、甲方提出，根据电力主管部门要求，并网至少需提前三个月提交申请，结合本工程实际情况，经过前期沟通，也至少需要提前一个半月，所以要求申请工作需提前进行安排。
9、甲方要求尽快组织围栏施工方重新进场完成场区外围围栏。
10、总包负责在2014年11月25日前完成场区临电接入。
11、要求施工单位2014年11月21日前上报施工组织计划。
12、要求施工单位2014年11月25日前完成施工准备，完成临时设施搭建，并组织第一批管桩进场施工。
13、根据总包项目总体计划安排，第一批支架、组件到货时间为2014年11月30日，届时两个标段施工单位须确保各有1~2个方阵具备支架安装施工条件。
14、经参建各方现场踏勘，明确了本工程临时用电从场区西侧十里丰农场线路接入，临时用电变压器设在农业示范区西南角。
15、定于2014年11月20日在光明院召开主变、GIS、SVG设备设计联络会。
16、确定本工程周例会时间为每周三下午14：00，施工单位须在每周二下班前将周报上报总包项目部，周报内容主要包括上周计划、本周完成情况、下周计划和存在的问题及建议。


拟 稿：沈志平、吴之栋                           校 核：杨华斌
