监  理　日　记
日期：2015年4月18日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期六 气温：　15~25°　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理
工作

情况


	1. 巡视保利嘉3号、4号施工。
2. 发现近期施工中经常出现材料短缺，又有部分人员停工现象。督促总包方勿必在4.19把所需材料进场，不得延误工期。

	施工情况
	保利嘉3号安装夹具导轨，4号安装桥架。

	其他事项
	无

	本日现场监理人员
	谢冬林

	记录人: 谢冬林


