
监  理　日　记
日期：2014年11月25日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 二     气温：　5~10　  　　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 支架到货外包装完整，进行签收。
2. 戚平与孟经理一起到项目现场了解情况。
3. 与精亚总承包见面了解情况。
4. 强调并指出了安全帽的重要性，施工方根据监理方及总承包方的要求，统一戴好安全帽施工，不得擅自不戴安全帽。


	施工情况


	1. A5、A6、A8、A9、A10、A11、A12-1、A12-2、A13号楼的吊装及摆放。


	其它事项
	明日计划: 吊装材料

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



