
监  理　日　记
日期：2014年11月27日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 四    气温：　3~9　  　　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 组织监理方、总包方、施工方开碰头会议。
总监方戚平：首次提出了五个问题（图纸、整体工程情况、遵循厂区园区相关规定、施工计划、安全文明施工）

总包方郁经理：施工中注意自我保护、产品材料的保护、组件的保护，会提高施工队伍自身的形象，争取一流工程。强调了安全文明施工的重要性。

总包方陈经理：会尽快把资料、进度、安全做好，并且说了施工表已经安排，水泥十块正在制作

2. 施工队平行导轨、支架的搬运及摆放

3. 监理方现场勘查了其施工屋顶的支架及摆放，提醒了摆放支架该注意的事项，并再次强调了安全施工的重要性。

	施工情况


	1. A10、A11、A12-1、A12-2材料的吊装
2.材料按图纸要求摆放整齐。


	其它事项
	明日计划: 吊装材料

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



