
监  理　日　记
日期：2014年11月28日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴
星期： 五    气温：　2~7　　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 吊装保利嘉东区彩钢瓦屋面的型材
2. 监理方勘察并指出彩钢瓦屋面屋脊处施工方不得踩踏，施工方根据监理方的指出并要求，施工方表示不会踩踏彩钢瓦屋面屋脊。
3. 监理方指出彩钢瓦屋面旁的外墙脚手架存在安全隐患，要求施工方加固摆放。

	施工情况


	1. 保利嘉东厂区彩钢瓦屋面以及A8、A9、A10支架的吊装及摆放。
2. 施工方及时加固彩钢瓦屋面旁的脚手架，防止安全隐患的发生。



	其它事项
	明日计划: 吊装材料

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



