
监  理　日　记
日期：2014年11月30日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴
星期： 日    气温：　-1~4　　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 支架到货外包装完整，进行签收并吊装。
2. 监理方与业主方共同勘察并指出了A5楼的吊装及施工时的操作难度，并要求施工方能抓紧施工的进度。

3. 监理方提醒施工方在屋顶层施工时必须戴好安全帽并系好帽扣，以防危险事故的发生。

	施工情况


	1. A6、A7、A8、A9、A10的支架吊装
2. 屋顶层材料的摆放，并安装支架。

	其它事项
	明日计划: 开首次例会

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



