
监  理　日　记
日期：2014年12月1日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 一    气温：　-5~4　　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 监理方与孟经理一起勘察现场，并提醒施工方吊装材料时要远离吊车，施工方采纳并保证以后会注意。
2. 监理方、业主方、总包方展开首次例会。
业主方孟经理：指出进度、质量、资料的相关要求，并要求总包方给监理方及业主方相关施工图纸，要求EPC方做施工节点。每周EPC把周报发送给监理方，抄送孟经理。要求EPC方给出四个专项施工方案（顶管、彩钢瓦屋面的更换、水泥试块的保温防冻、支架、组件的安装）
监理方戚平：再次强调了五个问题（施工图纸、整体工程情况、遵循厂区园区相关规定、施工计划、安全文明施工），要求这项工程要尽可能的站在业主方考虑，建立长期合作伙伴关系，不能一味的追求利益最大化。
EPC方郁经理：严格按照施工方案、计划来进行施工，以高品质的管理、质量、安全来完成施工。

3.由于天气寒冷，监理方要求施工方戴手套操作，施工方采纳意见。

	施工情况


	1. A6、A7、A8、A9屋顶吊装材料
2. 各屋顶材料的安装及摆放。

	其它事项
	明日计划: 吊装材料

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



