
监  理　日　记
日期：2014年12月11日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期四  气温：　-2-8°　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 审查砼预制块的制作，精亚周总和孟经理催促施工方加快进度。
2. 现场审查保利嘉东厂区屋顶支架的安装。

3. 对配电房施工现场的安全质量进行检查

4. 对宇天港玻的屋面施工进行质量安全检查。
5. 我们监理方召开例会：工程进度，施工图的最终确定，安全教育。

	施工情况


	1. 砼预制块的制作
2. 保利嘉东厂区水泥屋面安装支架
3.宝利嘉东区开挖电缆沟。


	其它事项
	无

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 谢冬林



