
监  理　日　记
日期：2014年12月12日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期五  气温：　-2-5°　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 审查砼预制块的制作，监理方和孟经理到现场催促施工方加快进度。
2. 现场审查保利嘉东厂区屋顶支架的安装。

3.对宇天港玻的屋面施工进行质量安全检查。
4.东区彩钢瓦屋面，要求施工方对T型螺栓周围的密封胶打严实。

	施工情况


	1. 砼预制块的制作
2. 保利嘉东厂区水泥屋面安装支架
3. 宝利嘉东区开挖电缆沟。
4. 东区彩钢瓦屋面T型螺栓和导轨安装

5. 宇天港玻屋面导轨安装



	其它事项
	无

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 谢冬林



