
监  理　日　记
日期：2014年12月2日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 二   气温：　-5~6　　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 材料到达现场并进行签收。
2. 到屋顶层去勘察施工人员进度，要求施工人员抓紧施工进度并保证施工质量，施工人员接受并采纳。

3. 首次去勘察水泥试块的制作，要求施工人员振捣时要把水泥振实，施工人员采纳并接受监理方意见。

	施工情况


	1. A6、A7、A8、A9、A10、A11屋顶吊装材料
2. 各屋顶材料的安装及摆放。
3. 水泥试块的制作。

	其它事项
	明日计划: 吊装材料

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



