
监  理　日　记
日期：2014年12月3日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 三  气温：　-4~2　　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 材料到达现场并进行签收。
2. 到屋顶层去勘察施工人员进度，要求施工人员抓紧施工进度并保证施工质量，施工人员接受并采纳。

3. 现场勘察水泥试块的制作，由于第一批水泥试块拆模过表面呈蜂窝状，所以要求施工人员在振捣水泥试块边缘时要多振捣，施工人员了解情况后接受建议。

	施工情况


	1. 屋顶吊装材料
2. 各屋顶材料的安装及摆放。
3. 水泥试块的制作。

	其它事项
	明日计划: 勘察水泥试块的制作

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



