
监  理　日　记
日期：2014年12月4日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 四 气温：　-6~1　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 材料到达现场并进行签收。
2. 到屋顶层去勘察施工人员进度，要求施工人员抓紧施工进度并保证施工质量，施工人员接受并采纳。

3. 在分螺母时，由于材料小且多，施工人员并未按预期来分材料，出现多拿、哄抢的现象，监理方建议把材料放仓库去，当天用当天拿。总承包方采纳了意见，把当天要用的材料留下，剩余的放进仓库。

	施工情况


	1. 屋顶吊装材料
2. 各屋顶材料的安装及摆放。
3. 水泥试块的制作。

	其它事项
	明日计划: 光伏主件板的吊装

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



