
监  理　日　记
日期：2014年12月5日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 五 气温：　-3~4　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 光伏主件板现场到货并吊装签收
2. 由于现场主件板多且难吊装，所以要求用叉车来卸货，总承包方采纳了意见并叫来叉车来卸货。

3. 由于货多，所以要求在叉车卸货的地点选择上出现分歧，监理方要求在地点选择上要考虑厂房的运输，不能影响该厂房的运输，施工方考虑并选择了卸货地点。
4. 勘察了水泥试块的制作，要求施工方要注意防冻，厂房的窗户要求封起来，外面的水泥试块要用草帘盖着，施工方接受并保证最近会买来并实施。

	施工情况


	1. 水泥试块的制作
2. 光伏主件板的卸货
3. 宇天港玻屋面彩钢瓦夹具的安装

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



