
监  理　日　记
日期：2014年12月6日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 六 气温：　-2~4　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 勘察了水泥试块的制作，再次要求施工方要注意防冻，并且振捣要到位，施工方答应并承诺会按要求振捣。
2. 现场勘查保利嘉东厂区屋顶支架的安装。

3. 现场勘查雨天广玻屋顶支架的摆放。
4. 配电站建造时挖土要当心管道，以防管道破裂带给其它业主的不便

	施工情况


	1. 水泥试块的制作
2. 保利嘉东厂区支架的摆放安装
3. 雨天广玻的支架摆放及安装

4. 配电站的建造

5. 宇天港玻屋面彩钢瓦夹具的安装

	其它事项
	明日计划:配电站的建造

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



