
监  理　日　记
日期：2014年12月7日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴
星期： 日 气温：　-1~10　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理

工作

情

况


	1. 勘察了水泥试块的制作，再次要求施工方要注意防冻，并且振捣要到位，施工方答应并承诺会按要求振捣。
2. 现场勘查保利嘉东厂区屋顶支架的安装。

3. 光伏主件板的卸货并签收。
4. 建造配电站时，施工人员不佩戴安全帽，经监理人员提醒，施工人员每人佩戴安全帽。

5. 电焊机的接线由于是裸露在外，所以有很大的危险隐患，监理人员强烈要求要更换或者把接头线包好，施工人员表示会尽力改善。

	施工情况


	1. 水泥试块的制作
2. 保利嘉东厂区支架的摆放安装
3. 光伏主件板的卸货。
4. 配电站的建造

	其它事项
	明日计划:配电站的建造

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 郑超



