监  理　日　记
日期：2014年12月13日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期六  气温：　-3-8°　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理
工作

情况


	1. 审查砼预制块的制作。

2. 现场了解保利嘉东厂区屋顶支架的安装。

3. 审查宝利嘉西区南侧屋面彩钢瓦屋面夹具和导轨安装。

4.对宇天港玻的屋面施工进行质量安全检查。

5.宝利嘉西区配电房的土建施工存在两个问题：西侧墙体向北便宜3cm；构造柱钢筋有部分不规范。要求立即整改。（下午去勘查已全部改正，墙体已拆除，重砌。）
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	施工情况
	1. 砼预制块的制作

2. 保利嘉东厂区水泥屋面安装支架

3. 东区彩钢瓦屋面T型螺栓和导轨安装宇天港玻屋面导轨安装

4. 宝利嘉西区彩钢瓦屋面安装导轨

5. 宝利嘉西区配电房土建砌墙

6. 

	其他事项
	无

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 谢冬林


