监  理　日　记
日期：2014年12月14日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期日  气温：　-1-9°　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理
工作

情况


	1. 审查砼预制块的制作。

2. 现场审查保利嘉东厂区屋顶支架的安装（支架已安装完毕）
3. 审查宝利嘉西区南侧屋面彩钢瓦屋面夹具和导轨安装。

4.了解宇天港玻的屋面施工情况。

5.检查宝利嘉西区配电房的土建施工。


	施工情况
	1. 砼预制块的制作

2. 宝利嘉西区彩钢瓦屋面安装导轨

3. 宝利嘉西区配电房土建砌墙

4. 宇天港玻彩钢瓦屋面安装导轨。

	其他事项
	无

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 谢冬林


