监  理　日　记
日期：2014年12月20日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期六  气温：　-3-5°　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理
工作

情况


	1. 巡查混凝土压块制作，因为在赶淮安项目的工期，洪泽的数量做的少。催施工方增加人员和材料。
2. 巡查高新区斯诺泰克的彩钢瓦屋面补胶情况，很多还有缝隙，让施工方重新补胶。
3. 巡查宝利嘉配电房土建施工，墙体已经砌完，雨篷浇注完成。
4. 巡查宇天港玻组件安装，存在很多问题，已经发施工方工作联系单，要求必须改正。

	施工情况
	1. 砼预制块的制作

2. 宝利嘉厂区配电房制模
3. 宇天港玻安装组件。
4. 高新区安装焊接避雷扁铁。

	其他事项
	无

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 谢冬林


