监  理　日　记
日期：2014年12月21日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期日  气温：　-4-5°　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理
工作

情况


	1. 巡查混凝土压块制作，因为在赶淮安项目的工期，洪泽的数量做的少。催施工方增加人员和材料。
2.巡查宝利嘉配电房土建施工，墙体已经砌完，雨篷浇注完成。
3.巡查宇天港玻组件安装。
4.审核施工方的报审资料。

	施工情况
	1. 砼预制块的制作

2. 宝利嘉厂区配电房制模.
3. 宇天港玻安装组件。
4. 高新区安装焊接避雷扁铁。

	其他事项
	无

	本日现场监理人员
	谢冬林、郑超

	记录人: 谢冬林


