监  理　日　记
日期：2014年12月25日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期四  气温：　-2-7°　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理
工作

情况


	1. 高新区开挖电缆沟，完成70%，已开始埋电缆管，约20米。在焊接管时没有锉光内壁，要求施工方用锉刀锉光内壁，再焊接。
2. 高新区内箱变基础已完成2个。
3. 高新区A12-1和A12-2北侧被消防管阴影遮挡，南侧女儿墙在14:30有阴影遮挡组件。要求施工方拿出整改方案。

	施工情况
	1. 砼预制块的制作

2. 宇天港玻安装电缆桥架。
3. 高新区开挖电缆沟。开挖沥青路面，约60米。

4. A5、A12-2楼面摆放压块。

	其他事项
	无

	本日现场监理人员
	谢冬林、戚平

	记录人: 谢冬林


