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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MWp分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A002

	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年03月11日 16:30---18:00

	参加人员
	张友文、齐守昌、胡爱华、肖峰、刘健、孙永锐、高培玉

	主持人：刘健

项目到目前来说已经进展到第4天，请施工方汇报一下进展

肖峰：

· 3月9日监理发放的开工资料明细正在按照要求进行准备：其中第6项、第11项正在准备，其他的打印后提供。

· 已完成与百隆的入场安全管理协议签署，准备对工人进行安全三级教育。

· 项目进度计划表已经编制完成，。

刘健：

· 所有资料均要形成纸质版文件，用于报审。

· 相关材料、设备需要提供资质证明材料；条形基础构件厂生产能力状况请说明。

· 高空作业需要配备安全带、安全帽；施工用电需要符合安全规定。

· 施工通道脚手板需要满铺，密目网使用必须符合GB16909-1997的要求。

· 请明确资料的上报时间，以便于进行开工令签发；合理编制施工进度计划满足业主单位进度工期要求

· 新工人进场应进行安全三级教育

· 现场施工安全用电与消防管理应符合《建设施工消防安全技术规范》GB-50720有关规定；施工临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

张友文：

· 加强现场施工安全文明管理，焊接现场防火器具的配备。

· 对施工人员的安全文明生产的培训和考核，施工人员的个人信息进行登记存档。

· 施工人员的劳动防护用品、设备的佩戴和使用进行规范。

· 对车辆通过业主的绿化带进行保护。

· 对相关材料进场进行报验、检验、记录。 

高培玉：

· 需要加强施工施工规范性、注意安全文明施工；加强沟通力度，避免重复。

·   施工方编制的进度计划需要与项目总进度计划保持一致，3月12日提供最终的进度计划。

	明日项目计划：
施工方面：

支架焊接制作：样品试制；屋顶的放线；斜屋面现浇水泥墩基础模板定货；平屋面水泥压块模具制作。

资料方面：

提供修订版进度计划并与汉能进度计划部（毛黎）进行沟通确认。

	签字栏：

	深圳市三鑫幕墙工程有限公司
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日期：2015年03月11日

	常州正衡电力工程监理有限公司
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	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

      [image: image3.jpg]



日期：2015年03月11日


                                   第2页 共2页

