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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A004
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年03月14日 17:00---18:00

	参加人员
	张友文、齐守昌、胡爱华、肖峰、高培玉、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

明确施工资料的报审时间，以及对安全隐患的整改完成情况。
刘健：

特殊工种资质的资料报审情况。
我监理项目部2015年03月14日下发监理工程师通知单请施工单位明确回
   复时间。

施工单位上报下周的施工进度计划。

张友文：

施工临时用电今天整改完成。
特殊工种证件3月15日上报监理项目部。
2015年3月16日会有第一批钢构件200-300件送至镀锌厂家。（无天气影响情况下）
2015年3月15日对监理工程师通知单进行回复。

3月16日上报下周周进度计划。

高培玉：

图纸会审初步定于2015年3月18日。

  待开工资料尚未报审前，继续停止施工，监理继续加强对现场的控制管理。

	明日项目计划：
施工方面：

明日要求暂停施工，待工程所需资料准备齐全以及通过报审方可继续施工。

资料方面：

提供修订版进度计划并与汉能进度计划部（毛黎）进行沟通确认。



	签字栏：

	深圳市三鑫幕墙工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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