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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A005
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年03月16日 15:30---18:00

	参加人员
	张友文、齐守昌、胡爱华、肖峰、毛黎、高培玉、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

讨论影响施工进度计划的主要因素。

刘健：

业主单位和施工单位讨论并合理安排整个项目进度工期。
齐守昌：

2015年3月25日支架到货。
2015年3月23日计划到货平屋面混凝土基础500个。
要求2015年3月30日前组件必须到货。

2015年4月5日直流电缆到货。

毛黎：

加强对影响工期主要因素的控制。

  按照施工方的进度计划能够满足合同工期要求。

	明日项目计划：
施工前期准备（支架，模板制作，第一批支架镀锌）。

由毛工协助中航三鑫完成施工进度计划。

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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