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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A006
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年03月20日17:00

	参加人员
	张友文、齐守昌、胡爱华、肖峰、李健华、朱杰锋、高培玉、孙全友、

刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：

支架镀锌已完成400个、斜屋面木模已完成300套、2015年3月24号到货第一批平屋面预制件约200个。
施工通道防护网已经更换。
2015年3月21日对监理工程师通知单进行回复。

拉筋焊接之后防腐措施经与设计院沟通同意用防腐漆处理。

内部三级安全教育培训资料2015年3月21日上报监理项目部。
高培玉：

上报内部三级安全教育培训资料。
刘健：

施工单位继续使用原有施工通道必须进行整改，明确整改时间，未整改完成禁止
  使用，后续工程需要安全通道的搭建，做专项施工方案。
对监理项目部巡检发现的不合格的热镀锌拉筋要求施工单位进行更换。
设计图纸要求所有支架构件采用热镀锌材料，根据现场实际情况，四排支架热镀锌拉筋长度不够，需要进行焊接制作，焊接过后拉筋需做防腐处理，请施工单位联系设计院给出具体解决方案。
施工开工报审资料及过程资料滞后需尽快补齐。
对监理项目部2015年3月14日下发的监理工程师通知单，要求施工单位3月21日前必须予以回复。
材料清单确认之后，明确材料到场时间。
每周项目例会安排再每周五下午四点在工地项目部召开。开会人员不得迟到、有事不来需要向业主单位请假。（迟到第一次罚款100元，第二次罚款200依次递增）

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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