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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A007
	会议地点
	宁波镇海百隆东方施工项目部办公室

	会议时间
	2015年03月26日16:00

	参加人员
	张友文、胡爱华、肖峰、李健华、朱杰锋、高培玉、孙全友、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 上周支架镀锌完成900个，模板制作388个，平屋面预制块到货104个，预计本周六到货288个。
· 平屋面预制块2015年3月29日开始吊装。
· 斜屋面支架后立柱焊接制作2015年3月29日（星期日）之前全部完工。
· 斜屋面排气管影响混凝土浇筑需要切断加长，前期已完成焊接的支架由于防水层重做需要返工。
· 组件安装支架进场时间2015年04月03日。
· 我公司通过供电局找一家有（电力承装、承修、承试）资质的单位，来进行高压调试部分的施工。

· 因场地原因2015年4月5日之前不需要组件到场。
高培玉：
· 现场已施工项上报检验批的时间。
· 明确下一车组件到货时间。
· 同意施工单位找一家有资质的（电力承装、承修、承试）单位进行高压调试部分工作。

· 报审资料确定为国网标准化手册。
刘健：
· 斜屋面钢筋、模板未报监理验收就进行混凝土浇筑施工。
· 对斜屋面支架顶板无法安装的情况，应做可行施工方案。
· 明确组件安装支架进场时间。
· 下周工作进度计划，以每次开会日期为节点。
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