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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A008

	会议地点
	宁波镇海百隆东方施工项目部办公室

	会议时间
	2015年04月02日16:00

	参加人员
	张友文、齐守昌、李健华、朱杰锋、高培玉、孙全友、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：

· 支架已经下单订货，2015年04月07日到货并组织安装；
· 电缆沟顶管下周内进场；
· 1、2#仓库，1、2、3#包装车间桥架下周加工制作及安装；
· 下周平屋面条形基础到货500个全部就为安装完成；
· 屋面漏水点排查并形成书面资料；
· 我单位对斜屋面已经破坏的镀锌支架及拉筋及时修补。
高培玉：

· 加强安全管理，注意春季防火，用电安全；
· 尽快完成相关物料的到货，落实采购进度管理；
· 下周到货组件12600片；
· 就百隆提出的防水解决方案予以落实并加强沟通，避免窝工停工风险。
刘健：

· 做好斜屋面配重以及平屋面条形基础的养护工作；
· 斜屋面配重浇筑应及时留置同条件试块；
· 斜屋面后立柱支架以及拉筋镀锌层有破损的，应及时修补；
· 施工通道脚手架，施工项目部应通知监理项目部和业主项目部进行验收，合格后方可进行使用。


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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