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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A009
	会议地点
	宁波镇海百隆东方施工项目部办公室

	会议时间
	2015年04月09日16:00

	参加人员
	张友文、齐守昌、李健华、朱杰锋、孙全友、刘健、孙永锐、许明松、呙林

	主持人：刘健

张友文：

· 电缆沟顶管需要公司与业主公司做出签证后方能进场；
· 自2015年4月9日起保证平屋面条形基础每天到货100个（两天4车）；
· 关于斜屋面拉筋镀锌层破坏的问题，于2015年4月10日开始修补；
· 对于斜屋面已经破坏的防水，修补时通知监理单位与业主单位查看；
· 2014年4月14日对工人的保险落实；
· 下周厂方2#的支架安装完成，桥架进场。
孙全友：

· 关于1#3万锭车间施工是否与厂方沟通并经过同意；
· 设备问题，设计变更（土建，电器等）需要形成书面文件；
· 设备以及主辅料到场时间需要做出计划；
刘健：

· 电缆顶管何时进场；
· 平屋面条形基础到货太慢影响工期；
· 斜屋面后立柱支架以及拉筋镀锌层有破损的，及时修补并明确修补时间；
· 电缆井与设计院沟通是否按图施工；
· 平屋面组件吊装时注意不要破坏消防管道；
· 1#3万锭车间三角配重浇筑时尽量不要出现胀模的情况，并杜绝安全事故的发生；
· 关于对已经破坏屋面防水的问题，该如何修补；
· 工人保险问题请施工单位尽快落实。


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司
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