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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A011
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月15日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	请假人员
	朱杰锋（到快递公司取支架扣件）

	主持人：刘健

张友文：

· 现场施工41人，安装27人，土建14人；
· 已加工制作完成的桥架，运至施工现场（1、2#仓库）；
· 每天到货两车平屋面条形基础；
· 明天2#厂房次龙骨全部装完，对1#包装车间条形基础吊装；
· 明天对1#3万锭车间现场施工垃圾清理。
高培玉：

· 电缆顶管作业必须做到安全、作业前一周提出申请；
· 现场开挖电缆井需要上报开挖方案，以避免影响百隆东方正常生产；
· 二级进度计划中有延迟到货或有偏差的情况，需提前说明情况并提供措施方案；
· 需要施工单位提供：逆变器、开关柜、电缆、箱变的厂家资质及产品信息（产品名称、型号、数量、合同复印件、技术协议、到货计划）。
孙全友：

· 现场务必做到工清料洁，文明施工；
· 工人作业必须佩戴安全帽；
· 关于2#3万锭材料的滑落、坠落风险做好防范。
刘健：

· 1#仓库、1#包装车间施工需搭建安全通道，否则拒绝对该施工部位的验收；
· 1#3万锭车间现场垃圾清理时间；
· 条形基础的到货情况；
· 电缆井开挖应避开雨排水及地下管线；
· 汇报明天工作安排。
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