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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A012
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月17日16:00

	参加人员
	高培玉、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐

	请假人员
	李健华

	主持人：刘健

张友文：

· 2015年4月17日对2#厂房的次龙骨全部安装完成，组件安装完成20个阵列；
· 2015年4月19日之前对1#3万锭现场施工垃圾处理干净；
· 下周2#厂房，试验中心组件安装全部完成；
· 明天上报组件到货计划。
高培玉：

· 对二级进度计划落实盖章，上报我项目部；
· 加强现场人员组置，避免天气原因造成的进度延期风险；
· 下周施工有无与厂方形成的交叉作业，如有交叉作业请上报作业方案。
刘健：

· 2#厂房次龙骨安装有漏平垫或没有紧固的情况；
· 按照项目划分表对完成的分部分项工程，报我项目监理部进行验收；
· 1#3万锭现场垃圾处理时间；
· 三方确认防水工程量属实，以后不会出现增减。


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：


                                   第2页 共2页

