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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A015
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月19日16:00

	参加人员
	高培玉、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐

	请假人员
	李健华

	主持人：刘健

张友文：

· 2#厂房次龙骨安装完成，组件安装300块，试验中心主次龙骨安装完成，2#3万锭立柱安装完成100条，搬运主次龙骨，1#3万锭模板拆除，并清理施工垃圾；
· 明天1#仓库条形基础到货4车，立柱、主次龙骨安装，2#3万锭立柱主次龙骨安装；
高培玉：

· 平屋面条形基础到货迟缓，请施工单位采取必要措施；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 加快厂房屋面垃圾处理；
· 1、2#仓库，1、2、3#包装车间施工需搭建安全通道；
· 关于工期延期，施工单位应尽快联系汉能总部，把协商具体结果，
传达到业主项目部、监理项目部以及施工项目部。具体工期调整
顺延时间我监理项目部将以施工单位和汉能总部商定工期为准。如

施工单位在合同工期里程碑节点不能按进度计划完成，我监理项目部

将建议业主单位对施工单位进行处罚。


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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