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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A016
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月20日16:00

	参加人员
	高培玉、张友文、骆子尧、刘健、孙永锐

	请假人员
	李健华、朱杰锋

	主持人：刘健

张友文：

· 1#仓库条形基础到货3车，2#3万锭清理施工垃圾；
· 明天2#厂房组件安装700片，2#3万锭清理施工垃圾，立柱主次龙骨安装；3#厂房改装主次龙骨，1#包装车间次龙骨安装；

· 设备基础方案上报百隆东方；

· 我公司已经与汉能应用集团达成口头协议，工期定为2015年6月15日；

· 设备材料清单
高培玉：

· 雨后施工注意安全；

· 平屋面条形基础到货严重滞后，请采取必要措施；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 顶管方案未确定，我监理项目部以签字返回，但未上报业主；

· 设备基础方案未上报监理项目部；

· 明确设备材料清单上报时间；

· 施工单位应尽快落实工期调整事宜，贵施工单位与汉能应用集团纸质版协议提供给我监理项目部；工期调整将以施工单位与应用集团纸质协议为准。



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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