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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A017
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月22日16:00

	参加人员
	张建全、高培玉、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：

· 3#包装车间条形基础到货4车，并吊装就位；
· 2#厂房组件安装完成，3#厂房改装主次龙骨完成，组件安装1000块，1#包装车间次龙骨安装，1#仓库立柱安装完成140条；

· 明天3#厂房加人安装完成，2#3万锭车间立柱安装，1#包装车间主次龙骨安装；

· 电缆沟顶管于2015年4月25日开始施工；
高培玉：

· 组件安装完成后做好记录，自检；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 顶管施工前报监理单位与业主单位确认工程量；
· 施工单位三级自检合格后，上报检验批资料；

· 请业主单位联系设计院抓紧出箱变、逆变基础图纸；

· 施工单位应增加现场施工人数，确保施工进度。



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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