[image: image1.jpg]#&Hanergy



汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A018
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月23日16:00

	参加人员
	张建全、高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 3#厂房组件安装1000块，1#包装车间次龙骨安装100条，2#3万锭支架搬运，螺杆清洗，试样车间模板安装完成80套，1#3万锭车间施工垃圾处理；

· 明天3#厂房组件安装全部完成，2#3万锭车间立柱安装，1#包装车间主次龙骨安装同时安装组件，试样车间模板安装，平屋面条形基础到货；

张建全；

· 临时用电、动火作业必须申请；
· 没有搭建安全通道的屋面，施工必须搭建安全通道；

· 现场材料摆放规范，垃圾及时清理；
· 现场工人施工必须佩戴安全帽，加强安全教育；

· 吊装作业临边场地必须做好安全措施，指挥人员需持证上岗；

· 安全管理机构网络图完善，并组织相关制度的学习，做好记录

· 每周做好隐患检查记录，并及时处理；
· 人员名册没有及时更新补充；

· 工程意外伤害险的及时购买；

· 部分施工人员没有做安全技术交底，安全技术交底必须本人签字；
· 刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 3#厂房施工垃圾尽快清理；
· 开挖电缆沟进行路面破碎作业，做好安全警戒，施工人员需佩戴护目镜。



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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