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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A020
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月25日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1#包装车间组件安装完成1000块，2#3万锭车间立柱安装完成70条，1#仓库前后立柱安装完成，主龙骨安装完成180，电缆沟顶管施工完成30%，2#厂房线槽开始安装；

· 明天1#包装车间组件安装完成，2#3万锭车间立柱安装，1#仓库主次龙骨安装，组件安装，顶管继续施工，到货4车平屋面条形基础，2#厂房线槽安装；

孙全友：
· 安全不合格项及时整改；
· 电气设备供货时间；

· 斜屋面施工注意安全，防止跌落；

· 斜屋面工人施工佩戴护目镜；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 加大现场施工人员数量；

· 斜屋面预埋件与立柱间的间距过大，采取必要措施；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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