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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A021
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月26日16:00

	参加人员
	孙全友、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1#包装车间组件安装完成，2#3万锭车间主龙骨安装40%，1#仓库前后主次龙骨安装完成，电缆沟顶管施工完成50%，2#厂房线槽安装40%，2#包装车间条形基础到货4车并就位，试验中心组件吊运，箱逆变基础开挖；

· 明天试验中心组件安装，1#仓库组件安装，顶管继续施工，2#厂房线槽安装，3#包装车间立柱安装，2#3万锭车间主龙骨安装；
孙全友：
· 加快2#3万锭支架、组件安装；
· 汇流箱、逆变器抓紧时间到货；

刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 基础和电缆沟拉警戒带；

· 条形基础吊装就位后及时处理现场垃圾；

· 新到工人及时做安全教育培训；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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