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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A022
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月28日16:00

	参加人员
	孙全友、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1#仓库组件安装100块，2#3万锭车间主龙骨安装50%，2#厂房线槽安装，2#仓库条形基础到货4车，3#包装车间主次龙骨全部安装完成，试验中心组件今天全部安装完成，箱逆变基础浇筑，电缆井砌砖；

· 明天1#仓库组件安装，2#厂房线槽安装，2#3万锭车间主龙骨安装；
孙全友：
· 高压继母并网柜是否由供电局提供；
· 汇流箱、逆变器抓紧时间到货；

· 电缆井开挖过程中防止原厂区电缆损坏；
· 施工单位请联系设计院加快出土建电气施工蓝图 ；

· 请与供电局确定高低压并网点的实际位置以及安装方式；

刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 温度过高，注意防暑降温；

· 箱逆变基础开挖完成及时处理垃圾；

· 现场与原设计图不符的请联系设计院加快出蓝图；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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