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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A024
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月30日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 2#仓库条形基础到货并就位，2#包装车间主次龙骨安装，3#包装车间组件安装1000块，2#厂房线槽安装完成，3#厂房线槽安装50%，2#3万锭车间主次龙骨安装，箱逆变基础砌墙；

· 明天3#厂房线槽安装，2#3万锭车间主次龙骨安装，3#包装车间组件安装，试样车间混凝土浇筑；
· 绿化带中预埋电缆管上方做通道；

高培玉：
· 脚手架搭建做专项方案报百隆东方；
· 动火令申请报验单；
· 施工方需要完善内部质量控制体系；

孙全友：

· 高低压并网接入点请施工单位与设计院沟通做好技术澄清；

刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 电缆管埋设深度不够，重新整改；

· 分部分项工程报验前需自检，自检合格后方可报监理，业主验收；
· 组件支架生锈，及时处理；

· 请施工单位派遣质量管理人员；

· 低压并网逆变基础中渗水处理干净；

· 现场材料堆放整齐，有序；
· 基础设计图纸联系设计院提起设计变更；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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