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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A025
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月01日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 2#包装车间主次龙骨安装完成，3#包装车间组件安装完成，2#厂房线槽安装完成，2、3#厂房桥架安装完成，2#3万锭车间主龙骨安装完成，试样车间混凝土浇筑；

· 明天2#仓库组件安装，3#厂房桥架安装，2#3万锭车间主次龙骨安装，3#包装车间组件安装；
高培玉：
· 脚手架搭建做专项方案报百隆东方；
· 明确人身意外伤害险办理时间；
· 加强安全，注重质量；

孙全友：

· 请施工单位派遣电气管理人员；

刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 光伏支架安装完成后需报监理验收，合格后方可进行下道工序施工；
· 组件支架生锈，及时处理；

· 至今未上报混凝土厂家资质；

· 试样车间混凝土基础拆模后及时养护；
· 箱逆变基础钢筋，沙石，砖等材料上报质量证明文件；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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