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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A027
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月03日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 2#包装车间组件安装1000块，2#仓库次龙骨安装70%，3#厂房线槽安装完成， 2#3万锭车间次龙骨安装80%，1#3万锭车间支架搬运，箱逆变基础防雷焊接，棉网车间组建吊运，条形基础到货4车；
· 明天2#包装车间组件安装，2#3万锭车间次龙骨安装，1#3万锭车间立柱安装，箱逆变基础防雷焊接；
孙全友：
· 3#包装车间施工垃圾及时处理；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 脚手架板已经损坏的及时更换；

· 2#3万锭车间龙骨锈蚀，螺丝没有紧固；
· 混凝土厂家资质，箱逆变基础钢筋，沙石，水泥，砖等材料未报验；
· 箱逆变基础回填符合规范要求；
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