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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A028
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月05日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 2、3#厂房光伏线铺设，2#仓库组件安装1000块， 2#3万锭车间次龙骨安装90%，1#3万锭车间立柱安装完成30%，箱逆变基础圈梁支模，试样车间清理施工垃圾；
· 明天2#仓库组件安装，2#3万锭车间次龙骨安装完成，1#3万锭车间主龙骨安装，箱逆变基础圈梁浇筑；
· 同意箱逆变基础墙拆除重新做；
孙全友：
· 加快电气设备进场及图纸变更问题；
· 加大现场施工人员数量；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 箱逆变基础圈梁钢筋要垫层，北侧箱逆变基础墙变形，拆除重做；

· 1#3万锭车间龙骨变形严重，请施工单位采取必要措施；


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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