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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A029
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月06日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1#仓库施工垃圾清理，2#仓库组件安装1000块， 2#3万锭车间次龙骨安装完成，2#3万锭车间组件搬运，组件到货5100块，1#3万锭车间主次龙骨安装， 1#包装车间线槽安装完成50%，箱逆变基础圈梁浇筑完成；
· 明天2#仓库组件安装，2#3万锭车间组件搬运，1#3万锭车间主龙骨安装，1#包装车间线槽安装；
· 百隆东方要求不堵路的情况下可以搭建安全通道；
孙全友：
· 明确逆变器，箱变的到场时间，并以书面文件上报；
· 雨天注意斜屋面施工安全；
· 施工现场施工垃圾及时处理；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 2#3万锭车间龙骨部分锈蚀，请施工单位采取必要措施；
· 加大现场施工人员数量；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司
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