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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A031
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月08日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 2#厂房光伏线敷设完成80%，汇流箱安装，3#厂房光伏线敷设完成20%，1#3万锭车间主次龙骨安装，2#3万锭车间组件安装，试样车间组件吊装，下午三点下雨，斜屋面停工；
· 明天1#3万锭车间主次龙骨安装，2#3万锭车间组件搬运安装，2#厂房光伏线敷设，3#厂房光伏线敷设；
· 明天1#包装车间南侧搭建安全通道；

高培玉：
· 加强现场质量控制，注意安全；
· 搭建安全通道提前上报搭建方案；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 2#3万锭车间直接连接件掉漆必须修补；
· 光伏支架报监理验收合格后方可进行下道工序施工；

· 箱逆变基础渗水井没有按图施工，要求施工单位按图施工；
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	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司
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	宁波清源能源科技有限公司
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